



ПЛАН-МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке тепловых сетей к работе в зимних условиях 2026-2027 гг. (подающих тепло на жилой фонд и социальные объекты)

№ п/п	Наименование работ	Сроки исполнения	Ответственный
1	Инженерные сети котельной ДПМК: 1. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения. 2. Ревизия или замена запорной арматуры. 3. Очистка тепловых камер от илового наноса. 4. Ремонт тепловых камер.	15-29 мая 2026г. Июнь-август 2026 г. Июнь-август 2026 г. Июнь-август 2026 г.	Главный инженер Вик.В.Ярощук
2	Инженерные сети котельной РПС: 1. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения. 2. Ревизия или замена запорной арматуры. 3. Очистка тепловых камер от илового наноса. 4. Ремонт тепловых камер	15-29 мая 2026г. Июнь-август 2026 г. Июнь-август 2026 г. Июнь-август 2026 г.	Главный инженер Вик.В.Ярощук
3	Инженерные сети котельной МПМК: 1. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения. 2. Ревизия или замена запорной арматуры. 3. Очистка тепловых камер от илового наноса. 4. Ремонт тепловых камер	15-29 мая 2026г. Июнь-август 2026 г. Июнь-август 2026 г. Июнь-август 2026 г.	Главный инженер Вик.В.Ярощук
4	Инженерные сети котельной ЦРБ: 1. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения. 2. Ревизия или замена запорной арматуры. 3. Очистка тепловых камер от илового наноса. 4. Ремонт тепловых камер	15-29 мая 2026г. Июнь-август 2026 г. Июнь-август 2026 г. Июнь-август 2026 г.	Главный инженер Вик.В.Ярощук
5	Инженерные сети котельной ЗМЗ: 1. Гидравлические испытания сетей теплоснабжения. 2. Ревизия или замена запорной арматуры. 3. Очистка тепловых камер от илового наноса. 4. Ремонт тепловых камер	15-29 мая 2026г. Июнь-август 2026 г. Июнь-август 2026 г. Июнь-август 2026 г.	Главный инженер Вик.В.Ярощук

Разработал:
Гл. инженер
Вик.В. Ярощук

Форма №3 Подготовка к зиме,

УТВЕРЖАЮ:
Ген. директор ООО «СибТеплоСервис»
В.В. Ярошук



ПЛАН

Мероприятий по подготовки котельных ООО «СибТеплоСервис» к ОЗП 2026-2027 гг.

№ п\п	Наименование объекта	Ответственный	Мероприятия по подготовке к ОЗП	Сроки выполнения
1	Котельная ЗМЗ	Главный инженер Ярошук В.В.	1. Ревизия оборудования 2. Ревизия насосного оборудования 3. Разборка, прочистка, сборка теплообменников. 4. Ревизия электрооборудования.	15.05.2026 по 29.08.2027
2	Котельная ДПМК	Главный инженер Ярошук В.В..	1. Ревизия запорной арматуры. 2. Разборка, прочистка, сборка теплообменников. 3. Ревизия насосного оборудования. 4. Ремонт золотулявляющего оборудования. 5. Ремонт транспортера ПЗУ. 6. Ревизия электрооборудования.	15.05.2026 по 29.08.2027
3	Котельная РПС	Мастер Стехов А.А.	1. Ревизия оборудования 2. Косметический ремонт(побелка, покраска) 3. Разборка, прочистка, сборка теплообменников. 4. Ревизия электрооборудования.	15.05.2026 по 29.08.2027
4.	Котельная ЦРБ	Главный инженер Ярошук В.В.	1. Прочистка- продувка: 1,2 котлов 2. Ревизия насосного оборудования и предохранительных клапанов 3. Косметический ремонт(побелка, покраска) 4. Ревизия электрооборудования.	15.05.2026 по 29.08.2027
5.	Котельная МПМК	Главный инженер Ярошук В.В.	1. Прочистка – продувка : 1,2 котлов 2. Замена и ревизия запорной арматуры и насосного оборудования. 3. Косметический ремонт(побелка, покраска) 4. Ревизия электрооборудования.	15.05.2026 по 29.08.2027

Составил главный инженер ООО «СибТеплоСервис»

/Ярошук В.В.